



DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO

Pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Poltár“
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie:	Mesto Poltár
Sídlo organizácie:	Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Štatutárny orgán:	Mgr. Martina Brisudová 00316342
IČO:	OTP Banka Slovensko, a.s.
Bankové spoj.- bežný účet:	SK17 5200 0000 0000 0822 6223
IBAN:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Bankové spoj.- dotačný účet:	SK72 0900 0000 0003 4287 3434
IBAN:	
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	JUDr. Bronislava Garajová, viceprimátorka mesta
b) technických:	Ing. Martin Cifranič
	Milan Lipták, vedúci oddelenia investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania
(ďalej len "Objednávateľ") a	
Názov	
Sídlo:	DAG SLOVAKIA, a. s.
	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Zapísaná v:	OR OS Prešov, oddiel:Sa, vložka č.: 10421/P
IČO:	44 886 021
DIČ:	2022857749
IČ DPH:	SK2022857749
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	2863312455/0200
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
b) technických:	Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský
Číslo telefónu:	+421 51749 57 62
Číslo faxu:	+421 51749 57 62
Email:	dag@dagslovakia.sk
(ďalej len "Zhotoviteľ")	



**Článok II.
PREAMBULA**

Na základe Zmluvy Čl. XIV. bod 14.5 a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcich zmenách, ktoré budú predmetom Dodatku č. 3.

**Článok III.
PREDMET DODATKU**

3.1. mení sa ods. 6.1. nasledovne:

Posledná veta odseku v znení „Doba realizácie Diela je: do 22.4.2021“ sa ruší a nahrádza novým znením „Doba realizácie Diela je: do 30.6.2021“

3.2. mení sa Príloha číslo 3 Zmluvy - Návrh technického riešenia, projektový a časový plán výstavby diela odovzdaná v cenovej ponuke verejného obstarávania v časti časový harmonogram. Tento pôvodný časový harmonogram sa ruší v celom rozsahu a je nahradený novým harmonogramom.

**Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 4.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia. Tento dodatok podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

V Poltári, dňa

V Prešove, dňa

.....
Mgr. Martina Brisudová,
primátorka Mesto Poltár
Objednávateľ

.....
Ing. Tomáš Saloky,
predseda predstavenstva DAG SLOVAKIA, a/s.
Zhotoviteľ

Príloha číslo 3 Zmluvy - Návrh technického riešenia, projektový a časový plán výstavby diela - časť časový harmonogram