



**Číslo: 9**

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva v Poltári  
dňa 28.06.2021

**K bodu programu:**

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy  
Kultúrneho domu v meste Poltár“

**Predkladateľ:**

Mgr. Martina Brisudová, primátorka mesta

**Spracovateľ:**

Ing. Martin Cifranič

**Vedúci odboru:**

Milan Lipták, vedúci oddelenia investícií výstavby, riadenia projektov, životného prostredia  
a verejného obstarávania

**Prednosta MsÚ:**

**Obsah materiálu:**

1. Dôvodová správa
2. Návrh na uznesenie
3. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
4. Uznesenie č. 33/2021
5. Uznesenie č. 34/2021
6. Uznesenie z MsR

**Počet strán: 8**

**V Poltári dňa: 14.06.2021**



## K bodu programu:

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Poltár“

## Dôvodová správa

- I. Na základe Uznesenia č. 94/2020 Mestského zastupiteľstva v Poltári konaného dňa 27.08.2020 bola uzatvorená Zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby firmou DAG SLOVAKIA, a.s. Prešov, kde boli stanovené vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán.
- II. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
- III. **Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo** pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Poltár“.  
Predmetom dodatku je zmena termínu ukončenia diela. Vzhľadom k dĺžke trvania prerušenia realizácie jednotlivých častí diela z dôvodov pandémie, technických zmien, realizácie prác navyše navrhujeme termín ukončenia diela 30.06.2021. Mesto Poltár zároveň požiadalo o zmenu termínu a predĺženie lehoty na ukončenia realizácie projektu SIEA. Zmena termínu bola zo strany SIEA akceptovaná.  
  
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo už bol na zasadnutí zastupiteľstva mesta Poltár dňa 26.04.2021 schválený avšak k jeho podpísaniu nedošlo z dôvodu nesúhlasu spoločnosti DAG Slovakia, a.s. ako zmluvnej strany – zhotoviteľa, nakoľko nebolo možné dodržanie termínu dokončenia stavby, ktorý bol predmetom tohto dodatku (31.05.2021 resp. 15.06.2021). Preto došlo k úprave navrhovaného termínu dokončenia stavby, tak aby bol akceptovateľný oboma zmluvnými stranami.  
  
Pôvodné znenie je navrhnuté na zrušenie a novonavrhované znenie je upravené v článku III. dodatku.
- IV. Kvantifikácia ekonomických dopadov na rozpočet mesta Poltár: rozpočet mesta Poltár predĺžením doby realizácie diela nie je dotknutý.



**NÁVRH NA UZNESENIE  
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V POLTÁRI**

**K bodu programu:**

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Poltár“

**MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V POLTÁRI**

**RUŠÍ**

**Uznesenie č. 33/2021 a uznesenie č. 34/2021**  
schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Poltári dňa 26.04.2021,  
**ktorých predmetom bol Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo**  
pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Poltár“

**a**

**SCHVAĽUJE**

**novonavrhované znenie Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo**  
pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Poltár“



## DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO

Pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Poltár“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2  
(ďalej v texte len „Zmluva“)

### Článok 1. ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie:	<b>Mesto Poltár</b>
Sídlo organizácie:	Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Štatutárny orgán:	Mgr. Martina Brisudová 00316342
IČO:	OTP Banka Slovensko, a.s.
Bankové spoj.- bežný účet:	SK17 5200 0000 0000 0822 6223
IBAN:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Bankové spoj.- dotačný účet:	SK72 0900 0000 0003 4287 3434
IBAN:	
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	JUDr. Bronislava Garajová, viceprimátorka mesta
b) technických:	Ing. Martin Cifranič Milan Lipták, vedúci oddelenia investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania

(ďalej len "Objednávateľ") a

Názov

Sídlo: **DAG SLOVAKIA, a. s.**

Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

Zapísaná v: OR OS Prešov, oddiel:Sa, vložka č.: 10421/P

IČO: 44 886 021

DIČ: 2022857749

IČ DPH: SK2022857749

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu: 2863312455/0200

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva

b) technických: Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský

Číslo telefónu: +421 51749 57 62

Číslo faxu: +421 51749 57 62

Email: dag@dagslovakia.sk

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Telefón  
+42147 430 84 23

IČO  
00316342

E-mail  
mesto@poltar.sk

Internet  
www.poltar.sk



**Článok II.  
PREAMBULA**

Na základe Zmluvy Čl. XIV. bod 14.5 a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcich zmenách, ktoré budú predmetom Dodatku č. 3.

**Článok III.  
PREDMET DODATKU**

3.1. mení sa ods. 6.1. nasledovne:

Posledná veta odseku v znení „Doba realizácie Diela je: do 22.4.2021“ sa ruší a nahrádza novým znením „Doba realizácie Diela je: do 30.6.2021“

3.2. mení sa Príloha číslo 3 Zmluvy - Návrh technického riešenia, projektový a časový plán výstavby diela odovzdaná v cenovej ponuke verejného obstarávania v časti časový harmonogram. Tento pôvodný časový harmonogram sa ruší v celom rozsahu a je nahradený novým harmonogramom.

**Článok IV.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 4.1. Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 4.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia. Tento dodatok podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

V Poltári, dňa

V Prešove, dňa

.....  
Mgr. Martina Brisudová,  
primátorka Mesto Poltár  
Objednávateľ

.....  
Ing. Tomáš Saloky,  
predseda predstavenstva DAG SLOVAKIA, a/s.  
Zhotoviteľ

Príloha číslo 3 Zmluvy - Návrh technického riešenia, projektový a časový plán výstavby diela - časť časový harmonogram