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INFORMATÍVNA   SPRÁVA 

o stave projektu      Zníženie energetickej náročnosti KD POLTÁR   

 

Mesto Poltár v auguste 2017 podalo v rámci Operačného programu Kvalita životného 

prostredia žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt  „Zníženie 

energetickej náročnosti KD POLTÁR“.    

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v Poltári, ktorá 

pozostáva z realizácie stavebných prác: zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strechy, 

výmeny otvorových konštrukcií, opatreniam proti vlhkosti, rekonštrukcie a modernizácie 

systému vykurovania a ohrevu TUV s osadením a zavedením regulácie a rekonštrukcie 

osvetlenia.  

Pôvodný zámer mesta bol celkovo zrekonštruovať KD tak, aby bol prevádzkyschopný a slúžil 

svojmu účelu. K tomu bola vypracovaná príslušná projektová dokumentácia. 

Po zverejnení výzvy na zatepľovanie verejných budov bol celý rozpočet stavby v sume 

2 323 800 EUR s DPH rozdelený na časť oprávnenú podľa podmienok výzvy v sume s DPH       

1 889 748,35 EUR a neoprávnenú 434 051,65 EUR. Na celkovú rekonštrukciu KD nebola 

možnosť žiadať NFP (nenávratný finančný príspevok) z eurofondov, preto sa mesto rozhodlo, 

že sa bude žiadať dotáciu aspoň na časť súvisiacu s energetickými úsporami budovy a zvyšok 

bude hradiť z iných zdrojov. Preto bolo vyhlásené VO na celkovú  rekonštrukciu KD 

s predpokladanou hodnotou zákazky  1 936 500 EUR bez DPH čo je 2 323 800 s DPH. 

Pri schválení ŽoNFP bola ministerstvom ponížená suma  oprávnených výdavkov o ďalších 

40 643,33 EUR, t.j. mesto potrebuje na neoprávnené výdavky 434 051,65 EUR+40 643,33  

EUR a ešte 5 % spolufinancovanie z oprávnených výdavkov t.j. 96 991,74 EUR, čo je spolu 

569 443,46 EUR.  

Žiadosť o NFP bola vypracovaná na základe Zmluvy o poskytnutí služieb firmou Ultima 

Ratio, s. r. o., Liptovský Mikuláš (zverejnená pod č. 2017/019). Zároveň bola uzatvorená 

s uvedenou firmou aj Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania  

(zverejnená pod č. 2017/020). 

Projekt je schválený, kde celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 

1 939 834,72 EUR.  Poskytovateľ poskytne NFP (nenávratný finančný príspevok) vo výške 

1 842 842,98 EUR , prijímateľ  (Mesto Poltár)  spolufinancuje vo výške 5 %,  čo predstavuje 

sumu 96 991,74 EUR  z celkových oprávnených výdavkov.  

Zhotoviteľom projektovej dokumentácie: ESTING, s. r. o., Námestie SNP 64/2, Zvolen 

- Na základe zmluvy o dielo č. 3/2015, ktorej predmetom bola Projektová dokumentácia 

stavby „Kultúrny dom Poltár, architektonicko-stavebné riešenie vrátane statiky 

a požiarnej ochrany“ bola vyplatená suma vo výške 22 800,- EUR s DPH 

- Na základe zmluvy o dielo č. 4/2015, ktorej predmetom bola Projektová dokumentácia 

stavby „Kultúrny dom Poltár, vnútorné rozvody inštalácií ZTI, ÚK, Plyn, VZT, El.    

inštalácia, Slaboprúdové rozvody“ bola vyplatená suma vo výške 22 200,- EUR 

s DPH 

      Celková cena za vypracovanie PD predstavuje sumu 45 000,- EUR s DPH. 

 

Mesto Poltár ako verejný obstarávateľ vyhlásil súťaž na predmet zákazky „Zníženie 

energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Poltár“.  Výzva na 

predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania pod č. 65/2017, 4047 

– WYP dňa 31.3.2017. 
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Uchádzač, ktorý splnil podmienky stanovené verejným obstarávateľom   

KOLEK, s.r.o., Mikušovská cesta č. 5319, 984 01  Lučenec 

Podľa informácie  Mgr. Petroviča (Ultima Ratio, s. r. o.) zo dňa 1.7.2019 bolo Verejné 

obstarávanie zrušené a bude sa opakovať. Podľa požiadavky projektového manažéra Mgr. 

Paulíniho o predloženie záväzného harmonogramu finančnej realizácie projektu  bolo zaslané 

na SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) dňa  11.7.2019 nasledovné stanovisko: 

Zasielame Vám harmonogram finančnej realizácie projektu. 

Vzhľadom na to, že VO na výber zhotoviteľa stavby bolo zrušené a pripravuje sa vyhlásenie 

nového, zatiaľ nepredkladáme na kontrolu dokumentáciu  z ostatných VO, ktoré sú zákazkami 

s nízkou hodnotou a predložíme ich na kontrolu najneskôr pri žiadosti o platbu. 

Predpokladaný harmonogram ďalšieho postupu projektu - opravujeme pôvodne zaslanú 

informáciu o vyhlásení VO na stavbu v tomto týždni, pretože najskôr musíme predložiť 

dokumentáciu na 1. exante kontrolu: 

1/ dokumentácia na 1. exante – 12.7.2019 (čakáme na opečiatkovaný rozpočet pre určenie 

predpokladanej hodnoty zákazky ) 

2/ schválenie 1.exante a vyhlásenie VO – 31.8.2019 

3/ predkladanie ponúk – 30.9.2019 

4/ 2.exante kontrola a podpis ZoD – 15.11.2019 

5/ expost kontrola a nadobudnutie účinnosti ZoD – 15.12.2019 

6/ začatie stavebných prác – v závislosti od počasia cca 4/2020  

Dňa 19.11.2019 Ing. Palíková požiadala p. Vavrinčíkovú (Ultima Ratio, s. r. o.), ktorá robí 

verejné obstarávanie,  o vyjadrenie ohľadom VO, ktorá zaslala nasledovnú odpoveď: 

Verejné obstarávanie na predmet zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti KD Poltár“   sa 

opakuje tretíkrát. 

Prvýkrát sa verejné obstarávanie zrušilo, nakoľko bola predložená len jedna ponuka a v súlade 

so zákonom je to dôvod na zrušenie súťaže.  (VO zrušené mestom v júni 2017) 

Druhýkrát sa verejné obstarávanie zrušilo nakoľko bolo potrebné v procese verejného 

obstarávania prepracovanie podkladov k zákazke, lebo sa zmenili podmienky, za akých bolo 

verejné obstarávanie na danú stavbu vyhlásené (zmena rozpočtu stavby). Zrušené 2.4.2019. 

Po prepracovaní a odoslaní potrebných podkladov bolo vyhlásené VO tretíkrát. 

Aktuálne  je verejné obstarávanie vyhlásené a lehota na predkladanie ponúk bola  stanovená 

na 26.11.2019, z dôvodu množstva otázok v rámci procesu verejného obstarávania sa ale 

lehota na predkladanie ponúk predĺžila a termín ukončenia 3 kola VO je nastavený na 

06.02.2020. 

 

Podľa vypracovaného rozpočtu z 1.7.2019  (ROZPEKO, s.r.o. Lučenec - Ing. Milan Račko) je 

celkový rozpočet 2 505 165,98 EUR (s DPH), oprávnené náklady sú 1 889 748,45 EUR (s 

DPH), neoprávnené výdavky 615 417,53 EUR (s DPH). Za úpravu rozpočtu bola uhradená 

suma 500,- EUR v roku 2017 a 50,- EUR v roku 2019. 

      Dňa 20.01.2020 bol k predmetnému projektu na pracovné stretnutie  pozvaný  Ing. Zigo  

(Ultima Ratio, s. r. o.), ktorý informoval o stave projektu.  Na základe rokovania sa dohodlo, 

že sa musí upraviť rozpočet.  Rozpočet je potrebné upraviť z dôvodu neprimerane veľkého 

množstva otázok od účastníkov vereného obstarávania týkajúcich sa duplicitných položiek, 

upresnenia technológií a zmien z dôvodu sprísnených kvalitatívnych ukazovateľov a noriem 

platných v súčasnosti. Termín na úpravu rozpočtu zo strany Ultima Ratio, s. r. o. bol 
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stanovený do 14.2.2020. Po úprave rozpočtu bude tretie kolo VO  pokračovať.   Cena za 

úpravu rozpočtu  predstavuje sumu 960,- €.   

 

Dňa 4.2.2020 sa na mestskom úrade uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého sa zúčastnili 

zástupcovia mesta Poltár, zamestnanci stavebného oddelenia, poslanci MsZ, predseda 

ekonomickej komisie, predseda stavebnej komisie  a zástupcovia Ultima Ratio, s. r. o. Na 

pracovnom stretnutí  bolo dohodnuté, že verejné obstarávanie sa rušiť nebude. Ultima Ratio,    

s. r. o.  upraví rozpočet do 14.2.2020. Na základe upraveného rozpočtu bude verejné 

obstarávanie pokračovať ďalej.    

Ing. Zigo informoval, že predpokladaný termín  ukončenia verejného obstarávania by mohol 

byť v mesiaci marec 2020 a v mesiaci apríl kontrola VO. Na základe výsledkov VO sa 

podpíše zmluva s úspešným uchádzačom a v mesiaci máj-jún by sa mohli začať realizovať 

vonkajšie práce, aby boli do zimy ukončené. Termín ukončenia realizácie projektu je 

02/2021. 

 

Vzhľadom na výšku neoprávnených výdavkov  (474 694,98 EUR) a tiež 5 % -né 

spolufinancovanie (96  991,74,- EUR)  mesto nemá na financovanie vlastné zdroje v rozpočte 

a preto plánuje vziať úver cca 500 000,- EUR na financovanie uvedeného projektu.  Úver 

bude v prípade potreby predložený na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 

 

 

 

 


