

Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa: 2018/DC/01/034

na vykonanie stavebných prác na stavbe „Úprava parkoviska na Ul. železničnej v Poltári“ podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/199Zb. v platnom znení

Článok č. I. Zmluvné strany:

1. OBJEDNÁVATEĽ:

Mesto Poltár
Sídlo: Železničná 489/1, 98701 Poltár
Právna forma: mesto
Štatutárny orgán: Pavel Gavalec – primátor mesta
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach: Pavel Gavalec – primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať v realizačných veciach: Pavel Gavalec – primátor mesta
Ing. Pavel Olšiak – prednosta
Ing. Anna Cifraničová – ved. odd. výstavby, ÚP, ŽP a dopravy
IČO: 00316342
DIČ: 2021250968
Bankové spojenie: VÚB a.s., expoz. Poltár
Číslo účtu pre platbu SEPA: SK400200000000022127352
Telefón, fax: 047/4308424, 047/4222270

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare na strane jednej)

2. ZHOTOVITEĽ:

STRABAG s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 825 18
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán: Ing. Jarmila Považanová, konateľka spoločnosti
Viera Nádaská, konateľka spoločnosti
Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená jednat' v zmluvných veciach: Ing. Pavel Müller, riaditeľ oblasti STRED Zvolen
Ing. Aneta Mojžišová, ekonóm oblasti STRED Zvolen
Ing. Marcel Štulajter, vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec
Osoby oprávnené jednat' v realizačných veciach: Ing. Marcel Štulajter, vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec
IČO: 17 317 282
IČ DPH: SK 2020316298
DIČ: 2020316298
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu pre platbu SEPA: SK5411110000001423110003
Kód: UNCRSKBX
Telefón: 047/451 2331
E-mail: marcel.stulajter@strabag.com

(ďalej len „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávateľom ďalej v zmluve ako „zmluvné strany“)

II. Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo, obsahom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe „**Úprava parkoviska na Ul. železničnej v Poltári**“.
- 2.2. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č.1 k zmluve o dielo.

III. Obsah dodatku

3.1. Dodatkom sa mení resp. dopĺňajú nasledovné články zmluvy o dielo:

3.1.1. Týmto dodatkom sa v zmysle čl. IV. Čas plnenia, mení termín ukončenia na:

Termín ukončenia: do **10.11.2018**.

3.1.2. Týmto dodatkom sa v zmysle čl. V. Cena za dielo, mení cena diela nasledovne:

Cena diela ZoD bez DPH	16 982,81 Eur
Cena DPH (20%)	3 396,56 Eur
Cena diela ZoD vrátane DPH	20 379,37 Eur

Cena Dodatku č.1 bez DPH	- 3 048,04 Eur
Cena DPH (20%)	- 609,61 Eur
Cena diela Dodatku č.1 vrátane DPH	- 3 657,65 Eur

Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1 bez DPH	13 934,77 Eur
Cena DPH (20%)	2 786,95 Eur
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1 vrátane DPH	16 721,72 Eur

IV. Záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné body Zmluvy ostávajú nezmenené.

4.2 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý je originálom a každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

4.3 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1: Dodatok č.1 – ROZPOČET.

V Poltári, dňa 31.10.2018

Objednávateľ:

MESTO POLTÁR
Mestský úrad
Železničná 489
987 01 Poltár

Pavel Gavalec
primátor Mesta Poltár

V Lučenci, dňa 31.10.2018

Zhotoviteľ:

TRABAG
TRABAG s.r.o.
Háské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Müller
riaditeľ Oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marcel Štulajter
vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Dodatok overila: Ing. Aneta Mojžišová