

DODATOK č. 2 KU ZMLUVE O DIELO č. 2018/095

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka o vykonaní stavebného diela „Most cestný v Zelenom – stavebná obnova“.

Čl. I**ZMLUVNÉ STRANY****1. Objednávateľ:**

Názov: Mesto Poltár
Sídlo: Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Právna forma: mesto
Štatutárny orgán: Mgr. Martina Brisudová - primátorka
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach: Mgr. Martina Brisudová - primátorka
Osoby oprávnené rokovať v realizačných veciach: Mgr. Martina Brisudová – primátorka, JUDr. Bronislava Garajová - zástupkyňa primátorky,
IČO: 00316342
DIČ: 2021250968
Bankové spojenie: VÚB a.s., expoz. Poltár
Číslo účtu (IBAN): SK 40 0200 0000 0000 2212 7352
Telefón, fax: 047/4308424, 047/4222270

2. Zhotoviteľ:

Názov: KOLEK, s.r.o.
Sídlo: Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec
Štatutárny orgán, funkcia: Ing. Milan Mrva – konateľ firmy
Zástupca oprávnený jednat' vo veciach zmluvy: Ing. Milan Mrva – konateľ firmy
Zástupca oprávnený jednat' v technických veciach: Ing. Milan Mrva – konateľ firmy
Bankové spojenie: SLSP a.s. Lučenec
Číslo účtu (IBAN): SK 20 0900 0000 0003 4123 7220
IČO: 36001465
DIČ: 2020466074
IČ DPH: SK 2020466074

ČL. II**ÚVODNÉ USTANOVENIA**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 4.9.2018 zmluvu o dielo č. 2018/095 v znení dodatku č. 1 zo dňa 28.11.2018. Predmetom zmluvy o dielo bol záväzok zhotoviteľa zrealizovať práce na stavbe „Most cestný v Zelenom – stavebná obnova“.

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 2 k zmluve o dielo v nasledovnom znení:

**ČL. III
PREDMET DODATKU**

1. Vzhľadom na naplnenie podmienok uvedených v čl. III ods. 2 až 4 zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli, že termín dokončenia diela uvedený v čl. III zmluvy o dielo sa mení na nový termín, a zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo **do 31.10.2019.**

**ČL. IV
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
2. Všetky ustanovenia zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, prehlasujú, že tento dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Poltári, dňa12.09.2019.....

V Lučenci, dňa12.09.2019.....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Mgr. Martina Brisudová
primátorka mesta

.....
Ing. Milan
konateľ sp

.....
va
čnosti