



DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
a § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní

Článok I

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ :

Názov: Mesto Poltár
So sídlom: Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Zastúpený: Mgr. Martina Brisudová, primátorka
IČO: 00316342
DIČ: 2021250968
telefónne číslo: 047/4308423
e-mail: mesto@poltar.sk

a

Zhotoviteľ :

Názov : M - SIP, s.r.o.
Sídlo: 9. mája 2471, 987 01 Poltár
Osoba oprávnená konať: Ľubomír Obročník
IČO: 532 89 668
DIČ: 2121333236
IČ DPH : SK532 89 668
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.
Číslo účtu: SK 74 5600 0000 0067 2525 3002
Zapísaný v ORSR OS BB - Oddiel Sro, Vložka 39698/S
e-mail : obrocniklo@msip.sk

Článok II

PREDMET ZMLUVY A MIESTO PLNENIA

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 04. 10. 2021 zmluvu o dielo, predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo: „**Oplotenie cintorína na Ul. slobody v Poltári**“.

Stavebný objekt tvorí oplotenie výšky 2,0m, ktoré je navrhované z betónových stĺpikov a betónových plotových dosiek. Oplotenie bude dĺžky 185,07m. Stĺpiky betónového plota výšky 2,5m budú zabetónované

do betónového základu a pätiiek. Základová škára bude v nezamrznej hĺbke 0,8m. Plotové dosky budú podbetónované. Podbetónovanie bude výšky 300mm, šírka základového pásu bude 300mm. Materiál základového pásu bude betón triedy C 20/25. Plotové dosky výšky 500mm budú položené v počte 4ks na sebe, pričom v každom poli budú štandardné dosky v počte 3ks nad sebou a v hornej časti bude osadená ozdobná rádiusová plotová doska a to všetko podľa výkazu výmer, ktorý je prílohou výzvy.



všetko podľa zadania - výkazu výmer a podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- a) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“,
- b) Projektová dokumentácia
- c) Stavebné povolenie
- d) výkaz výmer

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

Článok III

PREDMET DODATKU

3. Počas vykonávania diela vznikla medzi zmluvnými stranami potreba úpravy zmlúv a povinnosti v zmysle Zmluvy o dielo.

3.1 Vzhľadom na uvedené uzatvárajú zmluvné strany Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo: „**Oplotenie cintorína na Ul. slobody v Poltári**“.

3.2 Z dôvodu zlej epidemiologickej situácie COVID – 19, s čím súvisí nedostatok stavebného materiálu na trhu – nedostupnosti betónových panelov a vplyvu poveternostných podmienok (zimné obdobie) na stavebné práce, ktoré súvisia s realizáciou diela, je nevyhnutné v zmysle čl. III bod. č. 3.1. písm. predĺžiť dobu zhotovenia diela. Zmluvné strany uzatvárajú dodatok k zmluve o dielo, ktorým sa mení čl. III bod č. 3.1. zmluvy nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo **do 30. 12. 2021**.

Článok IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nedotknuté. Tento dodatok k zmluve o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia. Dodatok podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

V Poltári, dňa 21.10.2021

Za Objednávateľa:

MESTO POLTÁR
Mestský úrad
Železničná 489/1
987 01 Poltár

Telefón
+42147 430 84 23

IČO
00316342

V Poltári, dňa 21.10.2021

Za Zhotoviteľa:

SIP, s.r.o.
Mestská 2471
987 01 Poltár
IČO: 53289668
DIČ: SK2121333236

E-mail
mesto@poltar.sk

Internet
www.poltar.sk