

Dodatok č.3

k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

č. objednávateľa: 2021/148

č. zhotoviteľa: 2021/DC/01/033

Článok I

Zmluvné strany

Objednávateľ :

Názov: Mesto Poltár

So sídlom: Železničná 489/1, 987 01 Poltár

Zastúpený: Mgr. Martina Brisudová - primátorka

IČO: 00316342

DIČ: 2021250968

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu: SK40 0200 0000 0000 2212 7352

telefónne číslo: 047/4308423

e-mail: mesto@poltar.sk

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ :

Názov : **STRABAG s.r.o.**

Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Osoba oprávnená konať: Ing. Pavel Müller, riaditeľ Oblasť STRED Zvolen

Ing. Aneta Mojžišová, ekonómka Oblasť STRED Zvolen

Ing. Marcel Štulajter, vedúci PJ Lučenec

IČO: 17 317 282

DIČ: 2020316298

IČ DPH : SK2020316298

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu: SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 991/B

e-mail : marcel.stulajter@strabag.com

(ďalej len zhotoviteľ)

Článok II
Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo, obsahom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe
"Rekonštrukcia miestnych komunikácií".
- 2.2. Z dôvodu zmeny rozsahu prác, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č.3 k zmluve o dielo.

Článok III
Obsah dodatku

- 3.1. Dodatkom sa mení resp. dopĺňa nasledovný článok zmluvy o dielo:
- 3.1.1. Týmto dodatkom sa v zmysle čl. III. Lehota trvania zmluvy, bod 3.1 mení termín realizácie diela nasledovne:
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo **do 31.8.2022.**

Článok IV
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné body Zmluvy ostávajú nezmenené.
- 4.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ a Zhotoviteľ obdržia každý 2 exempláre.

V Poltári, dňa 29.07.22

Vo Zvolene, dňa 28.07.22

Za Objednávateľa:

MESTO POLTÁR
Mestský úrad

Mgr. Martina Brisudová
primátorka mesta Poltár

Za Zhotoviteľa:

Ing. Aneta Mojžišová
ekonóm oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Ma
vedúci
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Dodatok overila: Ing. Eva Beňová