

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa: 2022/DC/01/008

Článok I

Zmluvné strany

Objednávateľ :

Názov: **Mesto Poltár**

So sídlom: Železničná 489/1, 987 01 Poltár

Zastúpený: Mgr. Martina Brisudová - primátorka

IČO: 00316342

DIČ: 2021250968

telefónne číslo: 047/4308423

e-mail: mesto@poltar.sk

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ :

Názov :

STRABAG s.r.o.

Sídlo:

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Osoba oprávnená konať:

Ing. Pavel Müller, riaditeľ Oblasť STRED Zvolen

Ing. Aneta Mojžišová, ekonómka Oblasť STRED Zvolen

Ing. Marcel Štulajter, vedúci PJ Lučenec

IČO:

17 317 282

DIČ:

2020316298

IČ DPH :

SK2020316298

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu:

SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Zapísaný v :

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B

e-mail :

marcel.stulajter@strabag.com

(ďalej len zhotoviteľ)

Článok II Predmet dodatku

- 2.1. Objednávateľ so zhotoviteľom uzavreli Zmluvu o dielo, obsahom ktorej je realizácia stavebných prác na stavbe **“Rekonštrukcia spevnených plôch na Kanadskej ulici v meste Poltár”**.
- 2.2. Z dôvodu vzniknutých rozdielov medzi rozpočtom a skutočne zrealizovanými prácami počas výstavby, prijímajú zmluvné strany nasledovný dodatok č.1 k zmluve o dielo.

Článok III Obsah dodatku

- 3.1. Dodatkom sa mení resp. dopĺňa nasledovný článok zmluvy o dielo:
- 3.1.1. Týmto dodatkom sa v zmysle čl. IV. Cena diela, bod 4.1 mení celková cena diela nasledovne:

Cena diela ZoD bez DPH	154 997,21 Eur
Cena DPH (20%)	30 999,44 Eur
Cena diela ZoD vrátane DPH	185 996,65 Eur
Cena Dodatku č.1 bez DPH	713,03 Eur
Cena DPH (20%)	142,61 Eur
Cena diela Dodatku č.1 vrátane DPH	855,64 Eur
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1 bez DPH	155 710,24 Eur
Cena DPH (20%)	31 142,05 Eur
Cena diela celkom ZoD+Dodatok č.1 vrátane DPH	186 852,29 Eur

Článok IV Záverečné ustanovenia

- 4.1 Ostatné body Zmluvy ostávajú nezmenené.
- 4.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ a Zhotoviteľ obozržia každý 2 exempláre.
- 4.3 Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č.1: Dodatok č.1 - ROZPOČET

V Poltári, dňa

23.08.2022

Vo Zvolene, dňa

22.8.22

Za Objednávateľa:

MESTO POLTÁR

Mgr. Martina Brisudová
primátorka mesta

Za Zhotoviteľa:

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
(58)

Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plne ... 3.3.2014

Ing. Marcel Štúr
vedúci PJ Lužica
na základe plne ... 3.3.2014

Dodatok overila: Ing. Aneta Mojžišová