



DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

**uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
a § 1 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. O verejnom obstarávaní**

**Článok I
ZMLUVNÉ STRANY**

Objednávateľ:

Názov: Mesto Poltár
So sídlom: Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Zastúpený: Mgr. Martina Brisudová, primátorka
IČO: 00316342
DIČ: 2021250968
telefónne číslo: 047/4308423
e-mail: mesto@poltar.sk

a

Zhotoviteľ :

Názov: Technické služby Poltár, s.r.o.
Sídlo: Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Osoba oprávnená konať: Karol Švingál, konateľ
IČO: 52 830 586
DIČ: 212 11 65 695
IČ DPH: SK 212 11 65 695
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Číslo účtu: SK 07 5600 0000 0079 6989 7001
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd: Sro.,
vložka číslo 37969/S

**Článok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia**

2. Zmluvné strany uzatvorili zmluvu o dielo, predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Rekonštrukcia chodníkov na Sklárskej a Fučíkovej v meste Poltár“.

2.1 Realizácia diela rieši rekonštrukcie chodníkov na ulici Sklárskej a Fučíkovej spolu s rekonštrukciou prístupových chodníkov k bytovým domom na týchto uliciach a taktiež rekonštrukcie chodníka vedúceho ku budove kultúrneho domu a COOP Jednoty.

**Článok III
PREDMET DODATKU**

3. Počas vykonávania diela vznikla medzi zmluvnými stranami potreba úpravy zmlúv a povinnosti v zmysle Zmluvy o dielo.

3.1 Vzhľadom na uvedené uzatvárajú zmluvné strany Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo: „Rekonštrukcia chodníkov na Sklárskej a Fučíkovej v meste Poltár“.

3.2 Na základe úpravy požiadaviek na realizáciu diela v rozsahu SO.05 a SO.07 bude cena diela upravená, čím sa mení bod ZoD v čl. IV č. 4.1.

3.3 Na základe dohody zmluvných strán dochádza k predĺženiu termínu realizácie diela do 31.01.2022, čím sa mení bod ZoD v čl. III č. 3.1.

**Článok IV
CENA DIELA**

4.1 Cena diela sa upraví nasledovne:

Objekt SO.07	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena diela podľa ZoD (pôvodná rozpočt.)	9 154,30	1 830,86	10 985,16
Cena diela podľa upravených požiadaviek pre realizáciu (nová):	8 232,29	1 646,46	9 878,75

Objekt SO.05	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena diela podľa ZoD (pôvodná rozpočt.)	33 585,04	6 717,01	40 302,05
Cena diela podľa upravených požiadaviek pre realizáciu (nová):	11 994,66	2 398,93	14 393,59

**Článok V
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné.



Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia. Dodatok podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

Prílohami Dodatku č. 1 k zmluve o dielo sú:

Príloha č.1 – rozpočet k dodatku č. 1

V Poltári, dňa 30.12.2021

V Poltári, dňa 30.12.2021

Za Objednávateľa:

Za Zhoto
Techni
Železn
IČO: 52830
mai