



## DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

Pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Poltár“

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v znení Dodatku č. 1

(ďalej v texte len „Zmluva“)

### Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie:	<b>Mesto Poltár</b>
Sídlo organizácie:	Železničná 489/1, 987 01 Poltár
Štatutárny orgán:	Mgr. Martina Brisudová
IČO:	00316342
Bankové spoj.- bežný účet:	OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN:	SK17 5200 0000 0000 0822 6223
Bankové spoj.- dotačný účet:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK72 0900 0000 0003 4287 3434
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	JUDr. Bronislava Garajová, viceprimátorka mesta
b) technických:	Ing. Martin Cifranič Milan Lipták, vedúci oddelenia investičnej výstavby, riadenia projektov, životného prostredia a verejného obstarávania

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Názov	<b>DAG SLOVAKIA, a. s.</b>
Sídlo:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
Zapísaná v:	OR OS Prešov, oddiel:Sa, vložka č.: 10421/P
IČO:	44 886 021
DIČ:	2022857749
IČ DPH:	SK2022857749
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu:	2863312455/0200
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
b) technických:	Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský
Číslo telefónu:	+421 51 749 57 62
Číslo faxu:	+421 51 749 57 62
Email:	dag@dagslovakia.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)



## Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Počas vykonávania diela vznikla medzi zmluvnými stranami potreba úpravy vzájomných práv a povinností v zmysle Zmluvy.
- 2.2 Vzhľadom na uvedené uzatvárajú zmluvné strany nasledovný Dodatok č. 2 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

## Článok III. PREDMET DODATKU

- 3.1. mení sa ods. 5.1 nasledovne:  
Ruší sa:  
Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	1 940 573,52 eur
DPH 20%	388 114,70 eur
Spolu	2 328 688,22 eur

Slovom: Dva milióny tristodvadsaťosemtisíc šesťstoosemdesiatosem eur a dvadsaťdva centov s DPH

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Neplatca DPH uvedie svoju ponukovú cenu do položky Cena celkom, zvyšné riadky nevyplňa.

Nahrádza sa novým znením:

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	2 143 451,26 eur
DPH 20%	428 690,25 eur
Spolu	2 572 141,51 eur

Slovom: dva milióny sedemstopäťdesiatšesťtisíc deväťstoosemnásť eur a štyridsaťšesť centov s DPH

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Neplatca DPH uvedie svoju ponukovú cenu do položky Cena celkom, zvyšné riadky nevyplňa.

- 3.2 dopĺňa sa Príloha číslo 1 Zmluvy – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy odovzdaná v cenovej ponuke verejného obstarávania v časti ocenený výkaz výmer. Ocenený výkaz výmer sa dopĺňa o Zmenové listy s kódom: ZL01, ZL02, ZL03, ZL04, ZL05, ZL06, ZL07, ZL08, ZL09, ZL10, ZL11, ZL12, ZL13, ZL15, ZL16, ZL17, ZL19, ZL20, ZL21, ZL22, ZL23, ZL24, ZL25, ZL26, ZL27, ZL28, ZL29, ZL32, ZL33, ZL34, ZL35, ZL36, ZL37, ZL38, ZL41, ZL42, ZL44, ZL45, ZL51.



## Článok IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho tri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 4.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právny účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.
- 4.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia. Tento Dodatok podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.

V Poltári, dňa

V Prešove, dňa

.....  
Mgr. Martina Brisudová, primátorka  
Mesto Poltár  
Objednávateľ

.....  
Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.  
Zhotoviteľ

Príloha číslo 1 Zmluvy – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy odovzdaná v cenovej ponuke verejného obstarávania, časť ocenený výkaz výmer – Zmenové listy s kódom:

- ZL01 - Podrezávanie a injektáž muriva - suterén
- ZL02 - Doplnenie konštrukcií do skladby strechy
- ZL03 - Vybúranie a vymurovanie steny pod strechou S3
- ZL04 - Vybúranie a vymurovanie priečok v suteréne
- ZL05 - Osekanie omietok na fasáde
- ZL06 - Zásyp priestorov pod miestnosťou 01.04
- ZL07 - Murované priečky
- ZL08 - Kotvenie pomúrnic
- ZL09 - Napojenie kanalizácie 1. PP
- ZL10 - Nadmurovanie atiky strechy S3
- ZL11 - Doplnenie zariadení ZODT
- ZL12 - Úprava anténneho stožiaru
- ZL13 - Doplnenie madiel
- ZL15 - Úprava stavebných otvorov okien na severozápadnej fasáde
- ZL16 - Zámena radiátorov
- ZL17 - Zámena ohrievačov TUV
- ZL19 - Keramické obklady
- ZL20 - Odpady – naviac práce
- ZL21 - Elektroinštalácie – naviac práce
- ZL22 - Konštrukcia podhľadu v sále



---

ZL23 - Oprava balkóna  
ZL24 - Vyrovnanie stien pod omietky  
ZL25 - Osvetlenie fasády  
ZL26 - Zmena trasy VZT  
ZL27 - Zmena kamenného obkladu stípov  
ZL28 - Zmena fasády vstupu  
ZL29 - Zmena vypínačov a zásuviek  
ZL32 - Výkop pre bleskozvod  
ZL33 - Zámena radiátorov v sekcii E  
ZL34 - Dlažba na schodiskách  
ZL35 - Nosná konštrukcia podlahy pod pódium orchestriska  
ZL36 - Zhustenie roštu pod zasunutú tribúnu  
ZL37 - Zmena trasy VZT pri jednotke VZT  
ZL38 - Nivelizácia podlahy v miestnosti 2.02  
ZL41 - Zmena materiálu okien D23 a D24  
ZL42 - Navýšenie množstva spevnených plôch  
ZL44 - Navýšenie výmery laminátovej podlahy  
ZL45 - Doplnenie čistiacich rohoží  
ZL51 - Práce vyplývajúce z kolaudačného konania