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Clanok I
Predmet dodatku

2.1. Objednavatel so zhotovitelom uzavreli Zmluvu o dielo, obsahom ktorej je realizacia stavebnych prac na stavbe
“Rekonstrukcia miestnych komunikacii®.

2.2. Z dévodu nevhodnych klimatickych a meteorologickych podmienok pre realizaciu prac v zimnom obdobi, prijimaju
zmluvné strany nasledovny dodatok €.1 k zmluve o dielo.

Clanok il
Obsah dodatku

3.1. Dodatkom sa meni resp. dopliia nasledovny &lanok zmluvy o dielo:
3.1.1. Tymto dodatkom sa v zmysle ¢&l. lll. Lehota trvania zmluvy, bod 3.1 meni termin realizacie diela nasledovne:

Zhotovitel sa zavazuje, ze zrealizuje dielo do 31.5.2022.

Clanok IV
Zaverecné ustanovenia

4.1 Ostatné body Zmiuvy ostavaju nezmenené.
4.2 Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednavatel a Zhotovitel obdrzia kazdy 2
exemplare.

V Poltari, diha Vo Zvolene, dha
20 17 2024 WA 7021
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

ar. Magtina Brisudova Ing. Anga wu.uiiébvé
ka mesla Poltar ekoném oblasti STRED Zvolen
na zaklade pinej moc} zo dha 3.3.2014
S S
ing. Mari
veduci P
nazakfa_. ..., ......_. ... 3.3.2014

DodatoK overila: Ing. Eva Benova




