

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Poltár – Slaná Lehota	
Kód ITMS	NFP24140110167	
Operačný program	2410000 OP Životné prostredie	
Spolufinancovaný z	Kohézny fond	
Prioritná os	Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo	
Opatrenie	4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Hospodárenie s domácim a priemyselným odpadom	100	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Činnosti súvisiace so životným prostredím	100	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Poltár
Obec	Poltár
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Uzatvorenie a rekultivácia skládky v Poltári, časť Slaná Lehota
Špecifický cieľ projektu 1	Vytvorenie lepších podmienok pre hospodársky a sociálny rozvoj mesta prostredníctvom skvalitnenia environmentálnych charakteristík regiónu.
Špecifický cieľ projektu 2	Začlenenie skládky odpadov do okolitého prostredia realizáciou biologickej rekultivácie.
Špecifický cieľ projektu 3	Zníženie negatívneho vplyvu skládky na podzemné vody a okolité prostredie realizáciou izolačnej, drenážnej a krycej vrstvy.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov	počet	0	2010	1	2012
	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0	2010	2	2012
Dopad	Veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládok	km ²	0	2010	0,016	2017
	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0	2010	100	2017

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						

Výsledok	Počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov	počet	0.000	2010	1.000	2012
Dopad	Veľkosť uzatvorenej a zrekultivovanej plochy skládky	km²	0.000	2010	0.016	2017
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnené skupiny v dôsledku realizácie projektu	počet	0.000	2010	2.000	2012
Dopad	Percentuálne zvýšenie zamestnanosti znevýhodnených skupín v dôsledku realizácie projektu	%	0.000	2010	100.000	2017

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A/ Príprava a realizácia projektovej dokumentácie	Počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov	ks	1
2	A2/ Výber dodávateľa stavby uzatvorenia a rekultivácie skládky	Počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov	ks	1
3	A3/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavby v členení na stavebné objekty)	Počet uzatvorených a zrekultivovaných skládok odpadov	ks	1

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
A/ Príprava a realizácia projektovej dokumentácie	08/2009	09/2009
A2/ Výber dodávateľa stavby uzatvorenia a rekultivácie skládky	05/2010	10/2010
A3/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavby v členení na stavebné objekty)	11/2010	08/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	08/2009	08/2012
Publicita a informovanosť	11/2010	08/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
637003 Propagácia, reklama a inzercia	37,73	0,00	37,73	Publicita a informovanosť
637004 Všeobecné služby	1 340,43,00	0,00	1 340,43,00	Publicita a informovanosť
637005 Špeciálne služby	34 476,00	0,00	34 476,00	
	3 350,00	0,00	3 350,00	A2/ Výber

				dodávateľa stavby uzatvorenia a rekultivácie skládky
	31 126,28	0,00	31 126,28	Riadenie projektu
716 Prípravná a projektová dokumentácia	6 638,78	0,00	6 638,78	A1/ Príprava a realizácia projektovej dokumentácie
717001 Realizácia nových stavieb	1 073 492,41	0,00	1 073 492,41	A3/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo
	1 063 492,41	0,00	1 063 492,41	A3/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo – stavebná časť
	10 000,00	0,00	10 000,00	A3/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo – stavebný dozor
CELKOVO	1 115 985,63	0,00	1 115 985,63	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Výdavky celkovo (v EUR)
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A/ Príprava a realizácia projektovej dokumentácie	6 638,78	0,00	6 638,78
2	A2/ Výber dodávateľa stavby uzatvorenia a rekultivácie skládky	3 350,00	0,00	3 350,00
3	A3/ Realizácia predmetu zmluvy o dielo (stavby v členení na stavebné objekty)	1 073 492,41	0,00	1 073 492,41
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		31 126,28	0,00	31 126,28
Publicita a informovanosť		1 378,16	0,00	1 378,16
CELKOVO			0,00	1 115 985,63