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Cislo: 4

Material na rokovanie
Mestského zastupitel'stva v Poltari
dna 2.septembra 2020

K bodu programu:
Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo — Rekonstrukeia Kultirneho domu v Poltari

Predkladatel’:

JUDr. Bronislava Garajova, viceprimatorka mesta

Spracovatel’:
Ing. Alena Markova, oddelenie investicii vystavby, riadenia projektov, zivotného prostredia
a verejného obstaravania
Veduci odboru:

Milan Liptak, povereny vedenim oddelenia investicii vystavby, riadenia projektov,
zivotného prostredia

Prednosta MsU:
Ing. Martin Cifrani¢, povereny prednosta MsU

Obsah materialu:

Dévodova sprava

Navrh na uznesenie
Uznesenie ¢. 94/2020
Dodatok ¢. 1 k zmluve o dielo

el NS s

Pocet stran: 7

V Poltari dia: 31.8.2020
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K bodu programu:
Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo — Rekonstrukcia Kulturneho domu v Poltari

Dovodova sprava

I.  Na zaklade ¢oho sa material predklada (uznesenie, rozhodnutie, rdimcovy plan prace,..)
Na zaklade uznesenia Mestského zastupitel'stva v Poltari konaného dna 27.8.2020
Zmluva o dielo s firmou DAG SLOVAKIA, a.s. bude podpisana v pripade, ze bude
akceptovany navch DODATKU C. 1 K ZMLUVE O DIELO pre projekt ,,ZniZenie
energetickej narocnosti budovy Kultirneho domu v meste Poltar™ a to:

- znizenie zmluvnej pokuty na obdobie, o ktoré sa skracuje doba
realizacie diela z povodnych 0,2 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
na pevnu sumu 2 000 EUR bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deni
poc¢ntc 31. diiom omeskania.

- Dobu realizacie diela: do 22.4.2021 ( Doba realizacie diela sa meni
Z 270 dni od odovzdania staveniska zhotovitel'ovi)

Il.  Pravny ramec — legislativa (ktoré priame predpisy upravuji dani problematiku) a
ramcové vymedzenie obsahu v¢itane dolozky zlucitel'nosti s PHSR
Predlozeny projekt ,.Znizenie energetickej naro¢nosti KD Poltar je v sulade so
strategickym ciel'om Programu hospodarskeho rozvoja a socialneho rozvoja mesta Poltar
- SOCIALNA OBLAST
Priorita: 2.4 Kultira, $port, vol'ny ¢as a mladez
Opatrenie: 2.4.1 Kultarna infrastruktira
Aktivity: 2.4.1.1 Obnova budovy domu kultary v meste Poltar
a modernizdcia vnutorného vybavenia.

I11.  Obsahové vymedzenie materidlu
Dodatok ¢. 1 K ZMLUVE O DIELO pre projekt ,,ZniZenie energetickej narocnosti
budovy Kultirneho domu v meste Poltar*
IV.  Kvantifikacia ekonomickych dopadov na rozpocet mesta v¢itane mzdovych nakladov -
spolufinancovanie mesta Poltar je 5 % z opravnenych nékladov stavby
(96 991,74,- EUR). Mesto Poltar zaroven znasa aj vydavky na neopravnené
naklady stavby, ktoré nie je schopné financovat’ zo svojho rozpoctu. Preto je
potrebné dofinancovanie uverom vo vyske cca 400 000,- EUR.
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NAVRH NA UZNESENIE
MESTSKEHO ZASTUPITELSTVA V POLTARI

K bodu programu:
Dodatok ¢&. 1 k Zmluve o dielo — Rekonstrukcia Kultirneho domu v Poltari

MESTSKE ZASTUPITELSTVO V POLTARI

l. rusi
Uznesenie €. 94/2020 zo dia 27.08.2020
MsZ suhlasi s uzatvorenim zmluvy o dielo za nasledovnych podmienok:

l. Dodatkom ku zmluve o dielo bude zhotovitel’ zaviazany prevziat’
stavenisko najneskor do 4.9.2020

1. Doba realizacie diela bude stanovena dodatkom na 230 dni od odovzdania
staveniska zhotovitel'ovi

1. schvaluje

Zmluvu o dielo a Dodatok ¢. 1 k Zmluve o dielo — pre projekt ,,ZniZenie
energetickej naroc¢nosti budovy Kultirneho domu v Poltari‘
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